



COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA

ESTRATTO DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 185 DEL 12/08/20
REGISTRO GENERALE N. 436 DEL 12-8-2020

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica perizia di assestamento somme, ai sensi dell'art. 5 della L.R.12/2011 redatta ai sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di: "Sistemazione della strada comunale denominata Pagliazzo". CUP: H27H18002200005
CIG: 8166521A50

II RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Omissis

DETERMINA

DI APPROVARE, in linea tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 5 della L.R.12/2011 la presente perizia di assestamento somme redatta ai sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., composta dagli elaborati elencati in premessa che ne fanno parte integrante e sostanziale, dal Direttore dei Lavori Geom. Impellizzeri Piero, relativa ai lavori di "Sistemazione della strada comunale denominata Pagliazzo" dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 63.152,33 per lavori al netto del ribasso del 12,21% ed € 36.847,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione e con il seguente quadro economico:

LAVORI	70.273,06	€	70.273,06
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	1.459,61	€	
a detrarre	1.459,61	€	1.459,61
Sommano i lavori		€	71.732,67
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,034791% sui lavori)	1.459,61	€	
a detrarre	1.459,61	€	1.459,61
Per ribasso d'asta del 12,21 su 70.273,06		€	8.580,34
Importo complessivo dei lavori al netto		€	63.152,33
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Competenze Tecniche per Direzione Lavori + Contabilità+Coordinamento	5.142,13	€	
Sicurezza in fase di esecuzione			
IVA su lavori il 22% [61.692,72*0,22]	13.572,40	€	
IVA su oneri sicurezza il 22% [1459,61*22%]	321,11	€	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	1.131,27	€	
Imprevisti inferiori al 5%	1.505,08	€	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113)	1.475,68	€	
Economie	13.700,00	€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	36.847,67	€	36.847,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	100.000,00

DI DARE ATTO che la suddetta perizia di variante, mantiene lo stesso importo del progetto originario, come si evince da quadro economico. Per effetto della variazione in diminuzione delle somme per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) non muta l'importo contrattuale, mantenendosi entro l'importo € 63.152,33;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvatore di Fitalia per quindici giorni consecutivi.