



**COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 21-10-19

OGGETTO: Richiesta proroga inizio lavori del Cantiere di lavoro 070/ME, di cui al D.D.G. n° 1720 del 11/06/2019, finanziato ai sensi art.15 della L.R. 17 marzo 2016, n.3 -"Pavimentazione tratti della via Maddalena - Discesa Orto e via Corso del Popolo".

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Omissis

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di richiedere una proroga di gg 60 per l'inizio dei lavori del cantiere dei lavori 070/ME, istituito, autorizzato e finanziato con D.A. n° 1720 del 11/06/2019, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, riguardanti i lavori di Pavimentazione tratti della via Maddalena - Discesa Orto e via Corso del Popolo " per l'importo complessivo di €. 57.133,93;
2. di autorizzare il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario, a trasmettere il presente atto al Servizio II del Dipartimento Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
3. di dichiarare la presente di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, della L. R. n. 44/91.