



**Comune di San Salvatore di Fitalia**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

N° 102 del Reg.

Data 7-8-2023

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di: "Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano e del territorio comunale: via Caduti sul Lavoro, Piazza San Calogero, Strada località Pecchi, Li Gresti, Fiorello, Sant'Adriano.

CUP: H29J9000400002

CIG: 84155191F9

L'anno duemilaventitre il giorno Sette del mese Agosto  
alle ore 17:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

**PIZZOLANTE GIUSEPPE**  
**CANGEMI GIUSEPPE**  
**FRANCHINA RITA MARIA**  
**CANCIGLIA ALESSANDRO**  
**PETTIGNANO ROSSELLA**

**SINDACO**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di: "Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano e del territorio comunale: via Caduti sul Lavoro, Piazza San Calogero, Strada località Pecchi, Li Gresti, Fiorello, Sant'Adriano.  
CUP: H29J9000400002 CIG: 84155191F9

**PREMESSO CHE:**

- con D.D.G. n. 3857 del 26/11/2020, il Comune di San Salvatore di Fitalia è stato ammesso a finanziamento l'intervento indicato in oggetto per l'importo complessivo di € 154.228,33;
- con Delibera di G.C. n° 142 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano e del territorio c.le, Via Caduti sul Lavoro, P.zza S. Calogero, Strada in località Pecci, Località Li Gresti, Bivio Fiorello, Strada Sant'Adriano", per l'importo complessivo di € 154.708,06;
- il progetto di cui sopra è stato redatto dall'UTC in data 26/11/2019, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 154.708,06 di cui € 119.931,63 per lavori a base d'asta di cui € 3.597,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 34.776,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 7/2002 e s.m.i. con parere N° 06 del 04/12/2019 e validato in pari data;
- con determina n. Gen. /456 Utc del 09/09/2020 è stata indetta procedura con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm. ed ii. a mezzo piattaforma telematica, avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a.r.l. da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- dall'esito della predetta procedura con determina n. Gen. /625 Utc del 09/09/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla Ditta individuale di Carcione Calogero, la quale ha offerto il ribasso del 12,05% sull'importo a base d'asta, per l'importo lordo di € 116.504,71, di cui € 102.315,47 per lavori a base d'asta, oltre € 3.597,45 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10%;
- con DDG n. 1445 del 11.06.2021, trasmesso con nota prot. n. 36404 del 07.07.2021, il progetto di cui in oggetto è stato finanziato per l'importo di € 154.228,33;

**VISTO** il contratto rep n° 429/2021 del 22/09/2021 Reg. a S.Agata di Militello in data 24/09/2021;

**VISTO** il verbale del 04/10/2021 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva al fine di migliorare la funzionalità e la completezza dell'intervento, non alterando la natura generale del contratto, apportando delle variazioni nelle quantità e che per tale motivo i lavori sono stati sospesi;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Planimetria Generale Interventi;
- 3) Computo Metrico Estimativo;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Quadro Economico;
- 6) Schema Atto di Sottomissione;

**DATO ATTO** che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva, dà luogo ad un maggiore importo netto contrattuale di € 5.585,16, la cui somma trova copertura economica tra le somme a disposizione dell'Amministrazione così come si evince dal seguente quadro economico:

importo lavori al lordo	125.516,79 €	
Lavori soggetti a ribasso	€ 121.918,84	
a dedurre ribasso d'asta del 12,05%	€ 14.691,22	
	€ 107.227,62	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.597,95	
	€ 110.825,57	€ 110.825,57
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. sui lavori 22%	€ 24.381,63	
Imprevisti ed arrotondamenti		
Incentivi	€ 1.918,91	
	€ 26.300,53	€ 26.300,53
		€ 137.126,10
<b>Economie</b>		
Economie da ribasso d'asta	€ 14.018,21	
Economia per I.V.A.	€ 3.084,01	
	€ 17.102,21	€ 17.102,21
		€ 154.228,32

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi degli artt. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
**ACCERTATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

**ATTESO** che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti";

**VISTI:**

- Il DLgs. 267/2000
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE**, la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dalla Direzione dei Lavori assunta dalla Responsabile del Settore Tecnico per i "Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano e del territorio comunale: via Caduti sul Lavoro, Piazza San Calogero, Strada località Pecchi, Li Gresti, Fiorello, Sant'Adriano", composta dagli

elaborati elencati in premessa che ne fanno parte integrante e sostanziale, dell'importo complessivo di € 137.126,10 di cui € 110.825,57 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, ed € 26.300,53 per somme a disposizione dell'amministrazione, oltre ad € 17.102,21 per economie da ribasso d'asta, come si evince dal Quadro Economico riportato in premessa.

3. **DI DARE ATTO** che con la suddetta perizia non si rende necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi.
4. **DI DARE MANDATO** al Direttore dei Lavori per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla presente, per i maggiori lavori pari ad € 5.585,16 al netto del ribasso d'asta.
5. **DI DARE ATTO** che le spese di cui al presente atto sono contenute all'interno del Quadro Economico di progetto e trovano copertura al capitolo 20930110 del bilancio di previsione 2019/2021, a valere sul finanziamento FSC 2014-2020 da Legge di Bilancio 2019, giusto D.D.G. n. 1445 del 11/06/2021.
6. **DI DARE MANDATO** alla Responsabile del Settore Tecnico a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.
8. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/1991.

**IL PROPONENTE**



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

**IL RESPONSABILE del servizio interessato** – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Data 04/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Giuseppa Cavolo

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA** – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa al cap. 20930110 del Bilancio che presenta al momento la disponibilità.

Data 04/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

#### ATTESTA

La copertura finanziaria al cap. 20930110 essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data 04/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;  
**CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.**  
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;  
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

#### DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere la Giunta Comunale ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
*[Signature]*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*[Signature]*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09-8-23 e vi rimarrà affissa per 15 g\giorni consecutivi.

**S.Salvatore di Fitalia, li** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*[Signature]*

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**S.Salvatore di Fitalia, li** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

E' copia conforme all'originale, li .....

**Il Segretario Comunale**

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.

.....

Li .....

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**

.....

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. .... del ..... di Euro ..... N..... del ..... di Euro.....

**Il**

**Ragioniere**

.....