



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

**III Settore - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 289 DEL 11/12/2024**  
**REGISTRO GENERALE N. 698 DEL 11/12/2024**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA PARTE RESIDUA DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN LOCALITÀ S. LEONARDO NEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) PER LA COMPONENTE IMPIANTISTICA. C.U.P.: H26G17000220002 C.I.G.: B492D930E2**

Il giorno **11/12/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto **Giuseppa Cavolo** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **III Settore - Servizi Tecnici** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:



**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA PARTE RESIDUA DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN LOCALITÀ S. LEONARDO NEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) PER LA COMPONENTE IMPIANTISTICA. C.U.P.: H26G17000220002 C.I.G.: B492D930E2

**LA RESPONSABILE  
III SETTORE - SERVIZI TECNICI**

**Premesso che:**

- con D.G.M. n° 74 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale sito in località San Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia”, per l’importo complessivo di € 419.874,22 di cui 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 119.833,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. 43156 del 16/10/2018 trasmessa per PEC ha comunicato che il progetto è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti, ed è stato chiesto di modificare il quadro economico, nello specifico espungere la voce di spesa c8, già prevista alla voce c2;
- a tal proposito con Determinazione n. 462 del 26/11/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha rimodulato il quadro economico apportando le modifiche richieste, dalla quale si evince che l’importo complessivo del progetto è di € 415.602,78, di cui € 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 115.611,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2019 Reg. 1 Foglio 5 dell’importo complessivo di € 415.602,78, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 5 – Gestione integrata rifiuti, ha finanziato il progetto in oggetto, per l’importo complessivo di € 415.602,78;
- con D.D. n° 474 del 28/10/2019 sono stati aggiornati gli elaborati tecnici e rimodulato il QTE;
- con determinazione n. 479 del 28/10/2019 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm. ed ii. a mezzo piattaforma telematica, avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a.r.l. da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato;
- con determina n. 614 del 19/12/2019 relativamente ai lavori in oggetto, è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva con il quale i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta SGPL s.r.l. Partita Iva n. 01247730839 con sede legale in Sant’Agata di Militello Via Michelangelo n. 15, la quale ha offerto un ribasso del 8,62%, aggiudicandosi i lavori in oggetto per l’importo di € 287.680,68 al netto degli oneri inerenti la sicurezza pari ad € 4.473,16 e quindi per l’importo complessivo di € 292.153,84 oltre € 11.308,40 per IVA al 10% sui lavori ed € 38.411,27 per IVA al 22% sulle attrezzature;

- in data 26/05/2020 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT numero 6544;
- con D.D. n° 474 del 17/09/2020 è stato approvato il Quadro economico Post Gara per l'importo complessivo di €383.323,99 di cui € 292.153,84 per lavori ed € 91.170,15 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta i lavori sono stati consegnati all'impresa SGPL s.r.l., giusto verbale di consegna parziale in data 11/12/2019, sono stati sospesi in data 16/01/. sospesi in data 24/07/2020;
- è stata redatta P.V.S. approvata con D.D. n°586 del 28/10/2020 per l'importo complessivo di € 383.323,99 di cui € 302.273,06 per lavori ed € 81.050,93 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta;
- con D.D. n°587 del 28/10/2020 è stata liquidata all'impresa esecutrice la rata di anticipazione pari ad € 68.464,16 (compreso I.V.A. al 10% e al 22%);
- In relazione a detta P.V.S. è stato sottoscritto Atto di Sottomissione in data 09/10/2020 per le maggiori opere pari ad € 10.119,22 oltre che per la statuizione di Nuovi prezzi;
- In data 29/10/2020 venivano emessi il 1° S.A.L. a tutto il 28/10/2020 per l'importo netto di € 75.378,62 e il 1° certificato di Pagamento in Acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 59.926,01 oltre I.V.A.;
- Con D.D. n° 13 del 26/01/2021 veniva liquidato e pagato un acconto sul primo Certificato di Pagamento pari ad € 22.312,65 oltre € 5.992,60 per I.V.A. al 10% di cui alla Fattura 33 del 14/12/2020 emessa dalla ditta esecutrice;
- la consegna definitiva è avvenuta in data 01/03/2021 e che pertanto l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 30/04/2021;
- I lavori sono stati nuovamente sospesi in data 15/03/2021;
- Con D.D. n° 159 del 23/04/2021 veniva liquidato il saldo relativo al primo Certificato di Pagamento e alla Fattura 33 del 14/12/2020 pari ad € 37.613,36 I.V.A. compresa che non veniva pagato;
- In data 24/03/2021 venivano emessi il 2° S.A.L. a tutto il 15/03/2021 (completamento dei lavori edili) per importo netto di € 124.495,08 e il 2° certificato di pagamento in acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 40.435,16 oltre I.V.A.;
- Con D.D. n°161 del 23/04/2021 si approvavano il 2° Stato di Avanzamento Lavori e si liquidava il 2° Certificato di Pagamento in Acconto per il quale la ditta esecutrice ha emesso la Fattura n°5/2021 del 14/04/2021 per l'importo di € 44.478,68 I.V.A. al 10% compresa;
- Che è stata inoltrata all'Assessorato Regionale finanziatore richiesta di accredito delle somme con nota prot.3596 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. n°4053 del 31/05/2021 alle quali ha fatto seguito la richiesta di documenti relativa alla contabilità finale di cui alla nota della regione prot. n°22309 del 07/06/2021 assunta al protocollo di questo ente al n° 4241 del 07/06/2021;
- Che in esecuzione della D.G.M. n° 213 del 20/12/2023 è stata sottoscritta transazione tra la ditta esecutrice e questo ente finalizzata al pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti e contabilizzati;
- Che con D.G.M. n°158 del 19/11/2024 è stata approvata Perizia di Variante n°2 che prevede la variazione di alcune forniture che non alterano la natura e la destinazione dell'opera, ma sono indispensabili per il compimento della stessa, nonché per una maggiore funzionalità e completezza;

**Considerato** che gli interventi in oggetto rivestono carattere di urgenza e che, a seguito delle dimissioni dell'ing. Vincenzo Lollo, è necessario individuare un nuovo direttore dei lavori;

**Visti:**

- l'art.192 del D.Lgs.267/00 e s.m.i. che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- l'art. 17 del D.Lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 che stabilisce:
  - al comma 1 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - al comma 2 che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato Atto:**

- che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei servizi di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione per i lavori di cui in oggetto;
- che l'importo da porre a base di gara è pari ad € 10.924,27 oltre oneri previdenziali e I.V.A.;

**Considerato:**

- che l'importo stimato dei servizi ammonta a € 10.924,27 e che lo stesso rientra nelle previsioni dell'art.50 comma 1 lett. b);
- che la scelta del contraente, vista la disciplina di cui all'art.50 del D.Lgs. 36/23, sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO senza consultazione di più operatori economici;
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo;

**Visto** l'articolo 62 comma 1 del D.Lgs. n.36/23 che recita che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

**Visti** gli articoli 44 e 58 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., in vigore in via transitoria fino al 31.12.2023, in riferimento allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente su piattaforma telematica;

**Ritenuto**, ai sensi degli articoli 21 e 25 del D.Lgs. 36/2013, di doversi avvalere di piattaforma telematica per la scelta del contraente e che risponde ai criteri richiesti la piattaforma ASMECOMM da utilizzarsi in autonomia nel caso in specie;

**Dato atto:**

- che è individuato l'ing. Andrea Leone Fabio, nato a MESSINA ME il 09/02/1989, codice fiscale FBANRL89B09F158V, quale professionista che possiede i requisiti di legge per l'esecuzione dei servizi di cui si tratta;
- che, con nota prot. 0009145 del 27/11/2024, è stata avviata richiesta di preventivo sulla Piattaforma telematica ASMECOMM per l'esecuzione del servizio in parola al professionista sopra individuato assegnando il termine del 02/12/2024 alle ore 16:00 per la presentazione dell'offerta;
- Che l'operatore economico ha accettato la richiesta nei termini ed offerto il ribasso dell'4,31% sul prezzo posto a base di gara;

**Considerato** che l'offerta appare congrua;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 che recita:

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*

**Preso atto** delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dal professionista in merito al possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e all'inesistenza di cause di esclusione;

**Ritenuto** per quanto sopra di potere aggiudicare i servizi di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione per la parte residua dei lavori di: "Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San salvatore di Fitalia (ME)" per la componente impiantistica. - C.U.P.: H26G17000220002 - C.I.G.: B492D930E2 all'ing. Andrea Leone Fabio sopra generalizzato per l'importo di € 10.453,43 oltre oneri previdenziali e I.V.A. (se dovuta) discendente dall'applicazione del ribasso d'asta all'importo posto a base di gara;

**Visto** lo schema di disciplinare d'incarico sottoscritto dai professionisti in segno di accettazione agli atti di questo Ufficio;

**Visti:**

- le leggi Regionali in materia di Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e i suoi allegati;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'Ordinamento Autonomo degli enti Locali in Sicilia;
- Lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

1. Le premesse si intendono qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare i servizi di servizi di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione per la parte residua dei lavori di: "Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San salvatore di Fitalia (ME)" per la componente impiantistica. - C.U.P.: H26G17000220002 - C.I.G.: B492D930E2 all'ing. Andrea Leone Fabio sopra generalizzato per l'importo di € 10.453,43 oltre oneri previdenziali e I.V.A. (se dovuta) discendente dall'applicazione del ribasso d'asta all'importo posto a base di gara.
3. Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico sottoscritto dai professionisti in segno di accettazione agli atti di questo Ufficio.
4. Di dare atto che spesa di cui alla presente pari ad € 13.263,32 nel Decreto di finanziamento n°1473 del 27/11/2018 – cap. n°20930108 del bilancio comunale imp.2019183901/2020.
5. Di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG)

B492D930E2.

6. Di notificare la presente al professionista tramite pec.
7. Di trasmettere il presente atto al Settore Economico e finanziario per il parere contabile e al Settore Affari Generali per quanto di competenza.
8. Di provvedere a che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile  
III Settore - Servizi Tecnici  
Giuseppa Cavolo



Determinazione III Settore - Servizi Tecnici nr.289 del 11/12/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2020 2019183901/0	<b>Data:</b> 31/12/2019	<b>Importo:</b>	14.420,21
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 2019183901/1	<b>Data:</b> 11/12/2024	<b>Importo:</b>	13.263,32
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' COORD SICUREZZA				
<b>Capitolo:</b>	2020 209301081	REALIZZAZIONE CCR CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA			
<b>Codice bilancio:</b>	9.03.2.0203	<b>C.I.G.:</b> Z8129CF702	<b>SIOPE:</b> 2.03.01.02.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome				
<b>Finanziato con :</b>	CCR 13.263,32 € -				
<b>Beneficiario:</b>	0003834 - fabio andrea leone				

.....

SAN SALVATORE DI FITALIA li, 11/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 297**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA PARTE RESIDUA DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN LOCALITÀ S. LEONARDO NEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) PER LA COMPONENTE IMPIANTISTICA. C.U.P.: H26G17000220002 C.I.G.: B492D930E2**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_  
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

San Salvatore di Fitalia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**