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COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Citta Metropolitana di MESSINA

PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di
“Riqualificazione urbana delle zone adiacenti la piazza ""Ospedale San Calogero™ nel centro
urbano di San Salvatore di Fitalia”.

CUP: H22F24000360002

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della G.M. n. 167 del 29/11/2024 ¢ stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana delle zone adiacenti la piazza "Ospedale San
Calogero" nel centro urbano di San Salvatore di Fitalia”, per I’importo di € 97.000,00;

- con D.D.G. 0414 del 17.02.2025 trasmesso dall’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilita — Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilita, servizio 5 —
Politiche Urbane e Abitative per I’importo di € 97.000,00, acquisito al prot. dell’Ente con n.
1302 del 19/02/2025, ¢ stato finanziato I’intervento di “Riqualificazione urbana delle zone
adiacenti la piazza "Ospedale San Calogero" nel centro urbano di San Salvatore di Fitalia”,
per ’importo di € 97.000,00;

CONSIDERATO che, con D.D. n. 751/Gen 314 Utc del 30/12/2024, é stata individuata la modalita
di gara mediante criterio offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 ed
affidati 1 lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/23, alla Ditta Edifitalia di
Monachino Mauro P. iva 02789500838, per I’importo complessivo di € 65.950,76 di cui €
63.248,00 per lavori al netto del ribasso d’asta del 0,65% e comprensivi dei costi della manodopera,
ed € 2.702,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 1.V.A. al 10%;

DATO ATTO che, durante I’esecuzione dei lavori, Si € reso necessario redigere una perizia di
variante e suppletiva al fine di migliorare la funzionalita e la completezza dell’intervento, non
alterando la natura generale del contratto, apportando delle lavorazioni aggiuntive o modificative;
VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, costituita
dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa;

- Computo Metrico Estimativo;

- Quadro Economico;

- Elaborati grafici;

VISTO il quadro economico di variante cosi di seguito riportato:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE ZONE ADIACENTI LA PIAZZA "OSPEDALE SAN CALOGERO" NEL
CENTRO URBANO DI SAN SALVATORE DI FITALIA (PERIZIA DI VARIANTE)

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

Al | Sommano i lavori da CME 66.258,14 €

A2 | Costi della sicurezza 2.702,76 €




A3 | Costo della mano d'opera senza sicurezza 16.994,02 €
A4 | Importo lavori al netto dei costi della sicurezza (A1-A2) 63.555,38 €
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza e della manodopera (Al-
A5 | A2-A3) 46.561,36 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 | IVA sui Lavori (10%) 6.625,81 €
B2 | Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1.325,16 €
B3 | Oneri accesso in discarica IVA compresa 2.000,00 €
B4 | Per elementi di arredo IVA compresa 16.146,53 €
B5 | Per imprevisti < 5% 4.644,36 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 30.741,86 € | 30.741,86 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 97.000,00 €

VISTI i pareri di Verifica e 1’atto di validazione del 15/09/2025;
RITENUTO che il progetto sia conforme alle finalita sopra riportate e che pertanto sia meritevole
di approvazione;
VISTI:
- LaL.R. 12/11esm.i;
- IL D.lgs. 36/2023;
- D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.;
- L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI QUANTO SEGUE

=

Le premesse si intendono qui richiamate e fanno parte integrante del presente atto.

2. DI APPROVARE perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “Riqualificazione urbana
delle zone adiacenti la piazza "Ospedale San Calogero™ nel centro urbano di San Salvatore di
Fitalia”, cosi come si evince dal seguente quadro economico:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE ZONE ADIACENTI LA PIAZZA "OSPEDALE SAN CALOGERO" NEL
CENTRO URBANO DI SAN SALVATORE DI FITALIA (PERIZIA DI VARIANTE)

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
Al | Sommano i lavori da CME 66.258,14 €
A2 | Costi della sicurezza 2.702,76 €
A3 | Costo della mano d'opera senza sicurezza 16.994,02 €
A4 | Importo lavori al netto dei costi della sicurezza (A1-A2) 63.555,38 €
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza e della manodopera (A1-
A5 | A2-A3) 46.561,36 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 | IVA sui Lavori (10%) 6.625,81 €
B2 | Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1.325,16 €
B3 | Oneri accesso in discarica IVA compresa 2.000,00 €
B4 | Per elementi di arredo IVA compresa 16.146,53 €
B5 | Per imprevisti < 5% 4.644,36 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 30.741,86 € | 30.741,86 €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 97.000,00 €




DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici di Ragioneria e Segreteria per gli
adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che le somme sono allocate nel bilancio di previsione 2025/2027 al capitolo
212305132.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, stante 1’urgenza di provvedere.

San Salvatore di Fitalia, Ii 24.09.2025

IL PROPONENTE

Giuseppe
Pizzolante
24.09.2025
17:17:37
GMT+02:00



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono
espressi i relativi pareri come appresso:

Per quanto riguarda la Regolarita tecnica si esprime parere  “FAVOREVOLE”.

Li, 24.09.2025 CAVOLO

52,09 20bResp

17:13:22
uTC

el 111 Settore

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarita contabile si esprime parere “FAVOREVOLE”.

Li, 24.09.2025

Il Responsabile del settore Contabile
Maria Alfonsa Franchina

maria alfonsa
franchina
24.09.2025
17:18:24
GMT+02:00

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 -
COMMA 5 - D.L.GS N. 267/2000)

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA’ AL

Capitolo n. 212305132 del bilancio di previsione 2025/2027
Li, 24.09.2025

Il Responsabile del settore Contabile
Rag. Maria Alfonsa Franchina

maria alfonsa
franchina
24.09.2025
17:18:24
GMT+02:00
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