
 

 

 

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA 

Città Metropolitana di MESSINA 

 

PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Presentata dal SINDACO 

 

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di 

“Riqualificazione urbana delle zone adiacenti la piazza "Ospedale San Calogero" nel centro 

urbano di San Salvatore di Fitalia”.  

CUP: H22F24000360002 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della G.M. n. 167 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana delle zone adiacenti la piazza "Ospedale San 

Calogero" nel centro urbano di San Salvatore di Fitalia”, per l’importo di € 97.000,00; 

- con D.D.G. 0414 del 17.02.2025 trasmesso dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità, servizio 5 – 

Politiche Urbane e Abitative per l’importo di € 97.000,00, acquisito al prot. dell’Ente con n. 

1302 del 19/02/2025, è stato finanziato l’intervento di “Riqualificazione urbana delle zone 

adiacenti la piazza "Ospedale San Calogero" nel centro urbano di San Salvatore di Fitalia”, 

per l’importo di € 97.000,00; 

CONSIDERATO che, con D.D. n. 751/Gen 314 Utc del 30/12/2024, è stata individuata la modalità 

di gara mediante criterio offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 ed 

affidati i lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/23, alla Ditta Edifitalia di 

Monachino Mauro P. iva 02789500838, per l’importo complessivo di € 65.950,76 di cui € 

63.248,00 per lavori al netto del ribasso d’asta del 0,65% e comprensivi dei costi della manodopera, 

ed € 2.702,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%; 

DATO ATTO che, durante l’esecuzione dei lavori, si è reso necessario redigere una perizia di 

variante e suppletiva al fine di migliorare la funzionalità e la completezza dell’intervento, non 

alterando la natura generale del contratto, apportando delle lavorazioni aggiuntive o modificative; 

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, costituita 

dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica illustrativa;  

- Computo Metrico Estimativo; 

- Quadro Economico; 

- Elaborati grafici; 

VISTO il quadro economico di variante così di seguito riportato:  

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE ZONE ADIACENTI LA PIAZZA "OSPEDALE SAN CALOGERO" NEL 
CENTRO URBANO DI SAN SALVATORE DI FITALIA (PERIZIA DI VARIANTE) 

QUADRO ECONOMICO 

A   LAVORI     

  A1 Sommano i lavori da CME   66.258,14 € 

  A2 Costi della sicurezza  2.702,76 €   



  A3 Costo della mano d'opera senza sicurezza 16.994,02 €   

  A4 Importo lavori al netto dei costi della sicurezza (A1-A2) 63.555,38 €   

  A5 
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza e della manodopera (A1-
A2-A3) 46.561,36 €   

B   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

  B1 IVA sui Lavori (10%)             6.625,81 €    

  B2 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.              1.325,16 €    

  B3 Oneri accesso in discarica  IVA compresa             2.000,00 €    

  B4 Per elementi di arredo IVA compresa           16.146,53 €    

  B5 Per imprevisti < 5%              4.644,36 €    

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 30.741,86 € 30.741,86 € 

    IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   97.000,00 € 

 

VISTI i pareri di Verifica e l’atto di validazione del 15/09/2025;  

RITENUTO che il progetto sia conforme alle finalità sopra riportate e che pertanto sia meritevole 

di approvazione; 

VISTI: 

- La L.R. 12/11 e s.m.i.; 

- IL D.lgs. 36/2023; 

- D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.; 

- L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI QUANTO SEGUE 

 

1. Le premesse si intendono qui richiamate e fanno parte integrante del presente atto. 

2. DI APPROVARE perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “Riqualificazione urbana 

delle zone adiacenti la piazza "Ospedale San Calogero" nel centro urbano di San Salvatore di 

Fitalia”, così come si evince dal seguente quadro economico: 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE ZONE ADIACENTI LA PIAZZA "OSPEDALE SAN CALOGERO" NEL 
CENTRO URBANO DI SAN SALVATORE DI FITALIA (PERIZIA DI VARIANTE) 

QUADRO ECONOMICO 

A   LAVORI     

  A1 Sommano i lavori da CME   66.258,14 € 

  A2 Costi della sicurezza  2.702,76 €   

  A3 Costo della mano d'opera senza sicurezza 16.994,02 €   

  A4 Importo lavori al netto dei costi della sicurezza (A1-A2) 63.555,38 €   

  A5 
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza e  della manodopera (A1-
A2-A3) 46.561,36 €   

B   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

  B1 IVA sui Lavori (10%)             6.625,81 €    

  B2 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.              1.325,16 €    

  B3 Oneri accesso in discarica  IVA compresa             2.000,00 €    

  B4 Per elementi di arredo IVA compresa           16.146,53 €    

  B5 Per imprevisti < 5%              4.644,36 €    

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 30.741,86 € 30.741,86 € 

    IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   97.000,00 € 



 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici di Ragioneria e Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

4. DI DARE ATTO che le somme sono allocate nel bilancio di previsione 2025/2027 al capitolo 

212305132. 

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere. 

          

San Salvatore di Fitalia, lì 24.09.2025 
 
         IL PROPONENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono 

espressi i relativi pareri come appresso:   

 

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprime parere     “FAVOREVOLE”. 

 

Lì, 24.09.2025        

Il Responsabile del III Settore  

        

 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere “FAVOREVOLE”. 

 

Lì,  24.09.2025 

 

Il Responsabile del settore Contabile 

Maria Alfonsa Franchina 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 – 

COMMA 5 - D.L.GS N. 267/2000) 

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA’ AL 

Capitolo n. 212305132 del bilancio di previsione 2025/2027 

Lì,  24.09.2025 

                                                                                                                       

                                                                                                 Il Responsabile del settore Contabile 

Rag. Maria Alfonsa Franchina 
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